

DOCUMENTO 20 – Plan Maestro de Implementación

#Objetivo

Definir el orden oficial para construir, validar, desplegar y evolucionar el SIGCM.

#Fase 1 – Estabilización

- Corrección de alta de pacientes.
- Paciente único.
- Gestión completa de usuarios.
- Login profesional.
- Navegación consistente.
- Auditoría básica.

#Fase 2 – Operación clínica

- Agenda.
- Turnera pública.
- Lista de espera.
- Historia clínica.
- Notificaciones.

#Fase 3 – Gestión documental

- Repositorios documentales.
- Bandeja inteligente.
- Envío de informes.
- Exportación institucional.

#Fase 4 – Producto SaaS

- Configuración multiempresa.
- Marca blanca.
- Dashboards.
- Estadísticas.
- Integraciones avanzadas.

#Implementación

Cada entrega deberá incluir:

- cambios React;
- SQL;
- Edge Functions;
- pruebas;
- pasos para Supabase;
- pasos para GitHub;
- pasos para Vercel.

#Producción

Antes de publicar:

- backup;
- migraciones verificadas;
- pruebas funcionales;
- validación RLS;
- validación de seguridad.

#Mejora continua

Toda nueva funcionalidad deberá actualizar la documentación, el changelog y los casos de prueba.

#Cierre

Los veinte documentos conforman la documentación funcional y técnica base del SIGCM y constituyen la referencia oficial para el desarrollo futuro del producto.